

## **Ekstraordinært styre møte i Einarsvika 16.04.2009**

Tilstede: Jan Marcussen, Thomas Hirsch, May Lill Skjeggedal, Anna Britt Nilsen, Sverre Vestøl, Svein Olav Hageli, Harald Mostad, Ståle Jensen .

Møtet var stilt i stand for å få en oversikt på hva som stod igjen av bygging i ”strandhuste 2 i Einarsvika. Huset ble gått i gjennom rom for rom.

Toalett: Fuge hjørner med sika. Fore vindu og dør. Montere en vifte. Det er planlagt dusje med varmtvann, men den utsettes foreløpig.

Entre: Ute dusj og pipe flislegges. Det skal lages en treplattung som skal gå sammen med trapp og rullestolrampe. Dette for å få gulvet i entreen på høyde med dørstokkene. Mål på rullestolrampe må sjekkes, Thomas Hirsch tok på seg dette. Utedusjen skal midlertidig dekket med palter for beskyttelse.

Stue: Lister og foringer mangler. Fliser på gulv mangler, disse er planlagt lagt på dugnad. Det er lagt opp til en mulighet for en kjøkken krok og en liten vedovn.

Garderobe/dusj: Fliser på gulvet mangler og baderoms plater på veggene. Platene er kjøpt inn.

Badstue: Paneler og sitte benker mangler. Paneler er handlet inn. Hvis økonomien strekker til har Jan Marcussen en snekker som kan gjøre den ferdig. Han har også noe på gang når det gjelder sittebenkene.

Det ble opplyst på møtet at kommunen har fått penger til friområder rundt i Tvedestrand. Det er f,eks planlagt en grill i Persøygard. Noen må ta ansvaret med å masse på den ansvarlige i kommunen at tilsvarende sum som tilfaller andre friområder også tilfaller Einarsvika friområde.

Jan Marcussen forsetter som byggeleder. Men velstyret skal trå støttende til der det måtte behøves.

Harald Mostad beregner mengde materialer som skal til for å lage Rullestolrampe og trapp med rekkverk. Den er planlagt lagd i uken etter 17 mai.

Sekretær for Gjeving vel Ståle Jensen.